

Sukladno članku 28. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Grad Vis objavljuje

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

<i>Red. broj</i>	<i>Predmet ugovora</i>	<i>Evidencijski broj nabave i broj objave</i>	<i>Vrsta postupka javne nabave</i>	<i>Iznos sklopljenog Ugovora/OS (bez PDV-a)</i>	<i>Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi/OS</i>	<i>Naziv ponuditelja/ GS s kojim je sklopljen ugovor/OS, naziv podizvoditelja</i>	<i>Konačni datum isporuke roba, pružanja usluga, izvođenja radova</i>	<i>Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a) te obrazloženje većeg iznosa</i>
1.	Izrada projektne dokumentacije adaptacije i uređenja kulturnog dobra – HRVATSKI DOM U VISU	MV-1-11, N-16-M-121399-240511	Otvoreni postupak	72.000,00kn	12.07.2011. 3 mjeseca	STUDIO ARHING d.o.o., Zagreb	19.10.2011.	72.000,00kn
2.	Izrada glavnog i izvedbenog projekta za DJEČJI VRTIĆ VIS	MV-2-11, N-16-M-122512-310511	Otvoreni postupak	105.000,00kn	14.07.2011. 60 radnih dana	APZ INŽENJERING d.d. Zagreb	14.09.2011.	105.000,00kn
3.	Ustupanje radova na opločanju Trga 30. svibnja 1992. god.	MV-1-12, 2012/S 002-0003139	Otvoreni postupak	283.140,00kn	19.04.2012. najkasnije do 25.05.2012.	AKROPOLIS d.o.o. Split	23.05.2012.	277.756,96kn
4.	Ustupanje radova na dogradnji i nadogradnji Dječjeg vrtića „Vis“ i izgradnja jaslica	MV-2-12, 2012/S 002-0068648	Otvoreni postupak s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim GS na rok od 2 godine	9.689.927,10kn	Okvirni sporazum sklopljen 27.12.2012. na rok od 2 god. Ugovor sklopljen 14.01.2013. 2 godine	Obrt za građevinarstvo MATAS, Split	31.10.2014.	9.680.575,36kn

5.	Izrada projektne dokumentacije sanacije odlagališta komunalnog otpada Welington u Visu	MV-3-12 2012/S 002-0090592	Otvoreni postupak	178.000,00kn	01.03.2013. 3 mjeseca	H-PROJEKT d.o.o. Zagreb	20.12.2013.	178.000,00kn
6.	Radovi na uređenju nogometnog igrališta s umjetnom travom na lokaciji u Visu ex. vojarna Samogor	MV-1-13 2013/S 002-0009735	Otvoreni postupak	1.628.946,00kn	25.03.2013. 40 radnih dana	TILIA SPORT GRUPA d.o.o., Viškovo	09.09.2013.	1.627.928,72kn
7.	Nabava robe (stolice i rampa) za opremanje Hrvatskog doma u Visu	MV-2-13 2013/S 002-0081657	Otvoreni postupak	310.580,00kn	19.11.2013. 60 dana	ŠKOLSKI SERVIS d.o.o. Zagreb	19.06.2014. 16.10.2014.	310.580,00kn
8.	Nabava stroja - rabljenog buldožera	04/2013 2013/S 002-0088259	Otvoreni postupak	341.000,00kn	27.11.2013. 5 dana	KOMOP d.o.o., Zagreb	09.12.2013.	341.000,00kn
9.	Nabava i ugradnja materijala za modernizaciju javne rasvjete u Gradu Visu primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja	05/2013 2013/S 002-0100673	Otvoreni postupak	584.920,00kn	20.02.2014. 01.05.2014.	ELOS d.o.o., Solin	01.06.2014.	584.920,00kn
10.	Nabava novog specijalnog vozila za sakupljanje, sabijanje i transport komunalnog i biorazgradivog otpada	01/2014 2014/S 002-0025337	Otvoreni postupak	487.000,00kn	03.07.2014. 150 dana	KOMOP d.o.o., Zagreb	04.11.2014.	487.000,00kn

11.	Izgradnja pet zelenih otoka po sistemu „ključ u ruke“ (iskop i ugradnja opreme)	02/2014 2014/S 002-0026938	Otvoreni postupak	722.000,00kn	18.07.2014. 120 dana	EUROTIM d.o.o., Split	02.02.2015.	722.000,00kn
12.	Nabava opreme i namještaja za Dječji vrtić „Vis“ po sistemu „ključ u ruke“ (nabava, montaža i ugradnja)	03/2014 2014/S 002-0031936	Otvoreni postupak	493.373,00kn	11.08.2014. 45 dana	PROMETAL d.o.o., Vukovina	24.09.2014.	493.373,00kn
13.	Nabava specijalnog električnog komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada	04/2014 2014/S 002-0040719	Otvoreni postupak	519.890,00kn	15.10.2014. 30 dana	TECHNO WIN d.o.o. Pisarovina	12.11.2014.	519.890,00kn
14.	Radovi na uređenju javne površine crkve Sv. Jeronima na poluotoku Prirovo (građevinski radovi i opločenje) 1. faza uređenja	01/15 2015/S 002-0003618	Otvoreni postupak	543.258,00kn	20.03.2015. 90 dana	Obrt za građevinarstvo MATAS, Split	16.07.2015.	543.163,69kn
15.	Radovi na sanaciji odlagališta komunalnog otpada Wellington Vis – izvedba infrastrukturnih priključaka	02/15 2015/S 002-0014107	Otvoreni postupak	998.023,50kn	15.07.2015. 90 dana Aneks ugovora – produženje do 31.12.2015.	CESTAR d.o.o., Split	13.11.2015.	997.757,10kn
16.	Nabava pravnih usluga za 2015. god. iz Dodatka II B	MV - 11/2015	Postupak iz čl. 44. Zakona o javnoj nabavi NN br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14	192.000,00kn	24.07.2015. 12 mjeseci 25.07.2016. do odabira novog izvršitelja usluga	Odvjetnički ured Vinko Samardžić, Split	12.09.2016.	324.995,48kn

17.	Radovi na uređenju nepokretnog kulturnog dobra „Hrvatski dom“ Vis – adaptacija glavne dvorane 1. kata i galerije	03/15 2015/S 002-0025938	Otvoreni postupak	904.577,00kn	01.09.2015. 90 dana	Obrt za građevinarstvo MATAS, Split	30.11.2015.	904.531,40kn
18.	Nabava i ugradnja materijala za modernizaciju javne rasvjete u Gradu Visu primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja – II. Faza	04/15 2015/S 002-0025992	Otvoreni postupak	684.600,00kn	22.09.2015. 90 dana	ELOS d.o.o., Solin	08.12.2015.	684.600,00kn
19.	Radovi na uređenju nepokretnog kulturnog dobra „Hrvatski dom“ Vis (II. faza uređenja) radovi na završetku adaptacije interijera i opremanja	JN 11/16 2016/S 002-0009557	Otvoreni postupak	879.264,00 kn	20.07.2016. 90 dana	Obrt za građevinarstvo MATAS, Split	15.11.2016.	878.658,00 kn
20.	Radovi na energetskej obnovi, rekonstrukciji nestambene zgrade – Kulturni centar, Viškog boja 13, Vis	JN 07/16-2 2016/S 002-0013915	Otvoreni postupak	1.454.606,00 kn	10.08.2016. 90 dana	Obrt za građevinarstvo MATAS, Split	24.03.2017.	1.452.548,40 kn

21.	Radovi na adaptaciji pročelja i vanjskih terasa, radovi na završetku klimatizacije, te radovi na sustavu zaštite od munje Hrvatskog doma Vis	MV/01-17 2017/S 0F2-0007517	Otvoreni postupak	838.688,08 kn	11.07.2017. 90 dana od uvođenja u posao (ne uključuje period zabrane radova u sezoni)	DELTRON d.o.o, Split	18.12.2017.	838.436,08 kn
22.	Radovi na rekonstrukciji nestambene zgrade – Građevina 1, Gornji Samogor – Vis	MV/02-17 2017/S 0F2-0016078	Otvoreni postupak	966.736,42 kn	27.09.2017. 90 dana od uvođenja u posao	RELIANCE d.o.o., Split		
23.	Radovi na rekonstrukciji i prenamjeni bivšeg Doma JNA u odgojno-obrazovnu ustanovu	MV/03-17 2017/S 0F2-0017345	Otvoreni postupak	3.324.724,83 kn	18.10.2017. 90 dana od uvođenja u posao	Zajednica ponuditelja RELIANCE d.o.o., Split i POLINOM d.o.o., Split		

Ažurirano prosinac 2017. god.